

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11308

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 15.03.2017,

- vista la precedente deliberazione n. 11052 del 18.05.2016, con la quale è stato affidato alla Società ESA ELECTROMECH S.r.l. il contratto per la realizzazione del cablaggio degli impianti elettrici ordinari e speciali della linea di trasferimento HEBT del progetto MIUR IRPT-XPR presso il CNAO, per un importo di € 80.685,40 (IVA 10% esclusa);
- visto il relativo contratto, stipulato in data 28.07.2016 ed iscritto al n. 2241 del Repertorio generale dei contratti;
- considerato che il termine di consegna della fornitura previsto nel contratto è stabilito in 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
- viste la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dr Agostino Lanza, del 07.02.2017 e la dichiarazione del Responsabile del CNAO del 26.01.2016, allegata alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali, che attestano che la Società ESA ELECTROMECH, per motivi ad essa non imputabili ma derivanti da esigenze operative e di funzionamento del CNAO, non ha potuto completare l'esecuzione delle attività previste entro la data di scadenza del contratto;
- considerato che nella medesima relazione il Responsabile Unico del Procedimento dichiara che il livello di completamento del cablaggio realizzato dalla Società alla data di scadenza del contratto ammonta al 60%;
- vista la nota del 20.02.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale il Dr. Valerio Vercesi, Direttore della Sezione di Pavia, chiede, per le motivazioni sopra indicate, di modificare il contratto stipulato con la Società ESA ELECTROMECH S.r.l. come segue:
 - art. 4 (tempi di consegna): estensione della scadenza del contratto al 31 dicembre 2017;
 - art. 12 (condizioni di pagamento): pagamento di € 48.411,24, oltre IVA 10%, per un totale di € 53.252,36, quale corrispettivo del 60% della prestazione già effettuata alla scadenza del contratto e pagamento dell'importo residuo del corrispettivo alla scadenza del contratto previa verifica di conformità delle prestazioni;

- vista la lettera del 30.01.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale la Società ESA ELECTROMECH S.r.l. si rende disponibile all'estensione della durata del contratto fino al 31.12.2017, al fine di portare a termine le attività previste nei tempi rimodulati in funzione delle disponibilità del CNAO;
- considerato che le suddette modifiche contrattuali non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo a carico delle parti;
- visto lo schema di Atto aggiuntivo n. 1 da sottoscrivere con la Società ESA ELECTROMECH S.r.l. di Brescia;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

DELIBERA

1. Di approvare l'Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società ESA ELECTROMECH S.r.l., di Brescia, per la realizzazione del cablaggio degli impianti elettrici ordinari e speciali della linea di trasferimento HEBT del progetto MIUR IRPT-XPR presso il CNAO, come segue:
 - art. 4 (tempi di consegna): estensione della scadenza del contratto al 31 dicembre 2017;
 - art. 12 (condizioni di pagamento): pagamento di € 48.411,24, oltre IVA 10%, per un totale di € 53.252,36, quale corrispettivo del 60% della prestazione già effettuata alla scadenza del contratto e pagamento dell'importo residuo del corrispettivo alla scadenza del contratto previa verifica di conformità delle prestazioni.